鳩ケ谷市接骨院の電気工事の途中経過

土曜日から始まった鳩ケ谷市の接骨院の電気工事の途中経過です。

最初は、照明も床も無いところから始まり

工事をする為の仮設照明や電源を設置してコンセントやTVアンテナのケーブル

照明器具の電源やスイッチの配線をしました。

５日たった今では、分電盤や水道管、床等がだんだん仕上がって来ました。

電気工事は、だいたい終ってこれから大工さんや設備屋さんが工事をしていきます。

その後、照明器具やコンセントなどを取付けて終了です。

次の報告は、施工終了の時になりそうです。